



SIGUFABC

Sistema Integrado de Gestão

Comitê Gestor


Ambiente de Teste & Próximos Passos



UFABC

Andamento...

Preparação para a análise dos módulos....



Andamento....

Seleção, Estudo e Apresentação dos Módulos – período de 05/março até 10/abril:

- SIGRH: Cadastro de Servidores e Férias
- SIGAA – Stricto Sensu - Processo Seletivo, Matrícula, Bolsas Institucionais, Bancas de defesa e Emissão de documentos
- SIGAA – Extensão
- SIPAC - Protocolo e Contratos
- SIGAA - Assistência ao Estudante
- SIGAA - Cadastrar Discente e Trancar Programa

Material completo disponível no portalsig.ufabc.edu.br

Andamento...

Após a apresentação dos Módulos:

- 1) Criação de um **subgrupo** para estudar os processos de **bolsas**, envolvendo os setores: PROAP, PROPG, PROGRAD, PROPES, PROEX, PROAD e NTI;
- 2) Identificação das áreas e usuários chave envolvidos com o módulo “Contratos”, para **aprofundamento** dos estudos para a implantação deste módulo;
- 3) **Definição de Perfis e Responsabilidades** dentro de cada área, e relativos a cada módulo, para subsidiar a implantação do SIGAdmin.

Andamento....

Estágio do NTI na UFRN:

- 1) Instalação do SIG nos servidores da UFABC
- 2) Integração do LDAP com o SIG para viabilização do *login* único
- 3) Importação da 'fita-espelho' com os dados oriundos do SIAPE

O que nos permitiu apresentar o Ambiente de Testes hoje !

Ambiente de Teste

Hospedado em sigteste.ufabc.edu.br

Próximos Passos ???

Quais os impactos do Cenário de Greve nos
'Próximos Passos' ?

- Prazos?
- Módulos em estudo?
- Contato com a UFRN?
- Desenvolvimento no NTI?

Próximos Passos ... esperado!

- padronizar o mapeamento dos processos dos módulos Integração SIAPE/Cadastro, Contratos e Bolsas;
 - criação do subgrupo para estudo e desenvolvimento do módulo Bolsas;
 - iniciar o desenvolvimento do mapeamento dos processos complementares para a implantação do módulo Contratos;
- acompanhar o uso do Ambiente de Testes;
- viabilizar requisitos necessários para disponibilizar o Ambiente de Produção;
- iniciar o estudo dos Módulos Catálogo de Materiais e Orçamento;

Próximos Passos - padronização dos módulos

- Colocar no Modelo Padrão os módulos já mapeados (abaixo) acessando <http://portalsig.ufabc.edu.br/index.php/modelos>

Sistema	Módulo	Área
SIGRH	Cadastro de Servidores	SUGEPE
	Férias	
SIGAA – Stricto Sensu	Processo Seletivo	PROPG
	Matrícula	
	Bolsas Institucionais	
	Banca de Defesa	
	Emissão de Documentos	
SIGAA	Extensão	PROEX
SIPAC	Protocolo	PROAD
	Contratos	
SIGAA	Assistência ao Estudante	PROAP
SIGAA	Cadastrar Discente	PROGRAD
	Trancar Programa	

- prazo: 24 de junho

Próximos Passos - planejado

- Integração SIAPE/Cadastro – analisar o modulo seguindo o Modelo Padrão disponibilizado
 - Sugepe - Fabio Senigalia, Luzilene Souza
- Catálogo de Materiais – iniciar o estudo do modulo seguindo o Modelo Padrão disponibilizado
 - Proad - Mauricio Oura ; Patrimônio; PU - Suprimentos; Almojarifado
- Orçamento - iniciar o estudo do modulo seguindo o Modelo Padrão disponibilizado
 - Propladi - Vanessa Bomfim; Alan Rocha
- prazo para apresentar o mapeamento: **07 de julho**

Próximos Passos - planejado

- Contratos – formação do grupo de trabalho para o desenvolvimento dos processos complementares ao Modulo Contratos
 - Proad - Simone Pellizon, Edson Pires ; PU (Gestor de serviços terceirizados – limpeza, transporte, segurança, outros); NTI (Gestor de contratos de TIC); Superintendência de Obras (Gestor de contratos de obras)
- Bolsas – formação do grupo de trabalho
 - Proap – Rosana Quevedo e Jaqueline Buozi; Propg – Vinicius Saito; Prograd – Rosana Pereira e Jussara Ramos; Propes – Celia Antunes e Fernanda Ana; Proex – Gloria Oliveira e Eduardo Scorzoni; Proad – Leonardo Gimenez; NTI – Fabio Margarido;
- prazo para apresentar os resultados dos grupos: **15 de julho**

Agradecemos o empenho de todos!



SIGUFABC

Sistema Integrado de Gestão