

## Memória de reunião – Comitê de Implantação do SIG/UFABC

Data: 14/01/2015 – 14h – 16h

Participantes: Alda, Denise, Ricardo Mussini, Paulo Victor, Fabio Margarido

**Pauta:** Acompanhamento dos trabalhos iniciais para instalação do SIG no NTI; Compartilhar o estado atual do TED firmado com a UFRN; traçar estratégia de condução dos trabalhos ao longo desse ano; agendar uma reunião para abertura dos trabalhos com todo o Comitê Gestor de Implantação, o Grupo Técnico de Desenvolvimento e o Grupo Consultivo.

### Expediente:

- Paulo Victor relata que já obteve junto à Sugepe, os arquivos que são necessários para o início dos trabalhos com o SIGAdmin e o SIGRH; (fita espelho (SIAPE) e estrutura organizacional da UFABC); mas que esses arquivos ainda não foram testados devido ao fato de que o NTI ainda está em processo de instalação do SIG no servidor;
- O processo de contratação do treinamento em linguagem JAVA já está em fase de finalização, e na próxima semana (19 a 23/01) será enviado para a CGSA;
- O grupo avaliou positivamente a página elaborada pela UFG sobre a implantação do SIG; <http://www.portalsig.ufg.br/p/4734-sistemas-sig>

### Encaminhamentos:

- Mapeamento das **Ações Principais:**
  - Integração com LDAP – a UFRN dará suporte ao NTI para a realização dessa atividade;
    - Mapear o fluxo do processo que é realizado hoje para a integração da LDAP; (Paulo)
    - Registrar as implicações futuras do processo de integração da LDAP (importação dos dados entre SIG e SIAPENET); (Paulo)
  - Instalação prévia do SIG no servidor do NTI
  - Incorporação dos arquivos enviados pela SUGPEPE para o início dos trabalhos com o SIGAdmin e o SIGRH;
- Viabilizar o uso do Ambiente de Cooperação da UFRN ([cooperacao.info.ufrn.br](http://cooperacao.info.ufrn.br)) para que os membros do Comitê de Implantação e dos Grupos assessores possam se familiarizar em com o sistema (obter login e senha para os sistemas e módulos de interesse); (Paulo)
- Elaborar site para divulgação dos documentos referentes ao processo de implantação do SIG;
  - Entrar em contato com UFG para disponibilizarmos conteúdo semelhante ao deles (Alda);
  - Realizar reunião conjunta com Fernando Pablos para elaboração de proposta de site (Fabio; Alda)

- analisar o uso do 'Redmine' *on line* no site da divulgação do Projeto de Implantação do SIG;
- Elaborar minuta de texto para divulgação do Projeto e encaminhar para a Reitoria; (Alda)
- Alteração da data prevista para realização da reunião com o Comitê Gestor para início dos trabalhos – após 27 de janeiro

#### **Acompanhamento das Ações:**

- Representantes do Grupo Técnico de Desenvolvimento (Ricardo, Paulo Victor e Fabio):

##### Realizado:

- encaminhar à Alda a justificativa do processo para treinamento dos técnicos em linguagem Java, para verificação se está em acordo com as recomendações do Relatório do GT-SIG. - *realizado*
- fazer contato com os representantes da Sugepe para dar início aos preparativos da instalação do SIGRH, bem como a preparação para o SIGAdmin. – *realizado item do SIGAdmin;*
- elaborar solução de instalação do SIG para permitir a familiarização dos interessados com o sistema. – *a solução proposta por enquanto é de viabilizar o uso do Ambiente de Cooperação da UFRN e da Wiki-SIG (<http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/doku.php>) expandida;*

##### Em Andamento:

- definir os treinamentos que serão feitos para a equipe de desenvolvimento e elaborar cronograma desses treinamentos: 1) sobre o SIG; 2) sobre testes de software.

- Representante do Grupo Consultivo (Denise):

##### Em Andamento:

- Elaborar minuta de Edital para as demandas de apoio para instalação e adaptação dos módulos do sistema, levando em conta os aspectos de sigilo e propriedade institucional.
- Investigar tópicos apropriados para serem propostos nos editais.
- Promover consultas sobre a composição inicial do Grupo Consultivo.

- Representante do Comitê Gestor (Alda):

##### Realizado:

- Verificar possibilidade de treinamento de técnicos do NTI em mapeamento de processos; a ideia inicial é promover um treinamento básico a ser realizado por servidores da Propladi. – *é factível a realização do treinamento em Mapeamento e Modelagem de Processo com a própria equipe da Propladi; será elaborada proposta do curso para apresentação ao Comitê;*

Em Andamento:

- Elaborar estratégia de divulgação das atividades relacionadas à implantação do SIG/UFABC, com intervenções periódicas (criação de site, publicações no Comunicare, dentre outras)
- Planejar a reunião geral de apresentação do Comitê Gestor e início dos trabalhos (após 20/01). – *alteração da possível data da reunião devido à necessidade de criação do site de divulgação e da conclusão de outras ações fundamentais; nova data 'após 27/01'*;

**Próxima reunião:** 3ª feira, 27/01, às 10h