
Memória de reunião – Comitê de Implantação do SIG/UFABC 
Data: 27/01/2015 – 10h – 12h 

Participantes: Alda, Denise, Ricardo Mussini, Paulo Victor, Fabio Margarido 

 

Pauta: Acompanhamento dos trabalhos para instalação do SIG no NTI; estratégia para a 

abertura dos trabalhos com todo o Comitê Gestor de Implantação, o Grupo Técnico de 

Desenvolvimento e o Grupo Consultivo. 

Expediente: 

 

 Houve avanço no processo de instalação do sistema no servidor do NTI após 2 semanas de 

contato com a UFRN;  

 O processo de contratação do treinamento em linguagem JAVA teve seu recurso alocado e 

em 27/01 foi enviado para a CGSA;  

 Foram elaborados dois fluxos: (i) Fluxo de importação atual da LDAP; (ii) Fluxo de 

relacionamento dos Grupos para implantação dos módulos;  

 Devido à auditoria realizada nos Centros, a Audin solicitou à coordenação do Comitê, a 

elaboração de um breve relato sobre o processo de implantação do SIG-UFABC;  

 

 

Encaminhamentos: 

 

 Levantar forma de realizar os pagamentos constantes no TED; (Alda)  

 Em virtude da complexidade do Projeto de Implantação do SIG, o núcleo do Comitê 

Gestor optou por desenvolver um relatório referente aos primeiros 45 a 60 dias de 

trabalho do Comitê, registrando os avanços e dificuldades encontrados;  

 Análise dos Fluxos – (i) Denise; (ii) Alda  

 Mapeamento de Processos: metodologia de mapeamento deverá ser diferente para os 

módulos da Graduação, uma vez que os processos são considerados mais complexos e 

devem ser iniciados em breve; para os outros processos, a proposta é, a partir da escolha 

do módulo e processo associado, contatar o responsável pela área no Comitê, explicar o 

plano de ação, solicitar o convite para as pessoas envolvidas com o processo na área, 

realizar o treinamento básico (Propladi+NTI), mapear o processo, comparar com o 

processo do SIG (Comitê Gestor) e realizar as melhorias necessárias no processo da 

UFABC;  

 Enviar minuta de apostila e projeto de treinamento para o Núcleo do 

Comitê; (Alda) 

 Levantar quais serão os fluxos do NTI que serão mapeados (modelados) pela empresa De 

Loitte; agendar reunião com a equipe da Propladi que fará o treinamento;  

 Solicitação de respostas a CGU (Alda); - realizado 

 

 

 

 



 Mapeamento das Ações Principais:  

 Integração com LDAP – a UFRN dará suporte ao NTI para a realização 

dessa atividade;  

 Mapear o fluxo do processo que é realizado hoje para a integração 

da LDAP; (Paulo) - realizado 

 Registrar as implicações futuras do processo de integração da 

LDAP (importação dos dados entre SIG e SIAPENET); (Paulo) – será 

realizado junto com a UFRN;  

 Instalação prévia do SIG no servidor do NTI – em processamento 

 Incorporação dos arquivos enviados pela SUGEPE para o inicio dos 

trabalhos com o SIGAdmin e o SIGRH; - os arquivos foram enviados para a 

UFRN; aguardando.  

 

 

Acompanhamento das Ações:  

 

 Representantes do Grupo Técnico de Desenvolvimento (Ricardo, Paulo Victor e Fabio): 

Realizado: 

o Viabilizar o uso do Ambiente de Cooperação da UFRN (cooperação.info.ufrn.br) 

para que os membros do Comitê de Implantação e dos Grupos assessores possam 

se familiarizar em com o sistema (obter login e senha para os sistemas e módulos 

de interesse); (Paulo) – realizado – login e senha de acesso disponibilizado;  o 

ambiente será apresentado na reunião de 25 de fevereiro;  

 

o Levantar quais serão os fluxos do NTI que serão mapeados (modelados) pela 

empresa De Loitte:  

 

Processo AS IS  TO BE 

Gestão da Demanda Sim Sim 

Gestão de Contratos  Sim Sim 

Gerenciamento de demandas operacionais Sim Sim 

Gestão do Data Center Sim Sim 

Desenvolvimento de Soluções Corretivas Sim Sim 

Gestão da Segurança da Informação da TI Não  Sim 

Suporte (Gerenciamento de incidentes) Não  Sim 

Construção e Configuração de Soluções Não  Sim 

Gerenciamento de Problemas Não  Sim 

Gestão do Catálogo de Serviços Não  Sim 

Gerenciamento da Mudança  Não  Sim 

 

o encaminhar à Alda a justificativa do processo para treinamento dos técnicos em 

linguagem Java, para verificação se está em acordo com as recomendações do 

Relatório do GT-SIG. - realizado 

o fazer contato com os representantes da Sugepe para dar início aos preparativos da 

instalação do SIGRH, bem como a preparação para o SIGAdmin. – realizado item 

do SIGAdmin;  



o elaborar solução de instalação do SIG para permitir a familiarização dos 

interessados com o sistema – a solução proposta por enquanto é de viabilizar o 

uso do Ambiente de Cooperação da UFRN e da Wiki-SIG  

(http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/doku.php) expandida;  

 

Em Andamento: 

o definir os treinamentos que serão feitos para a equipe de desenvolvimento e 

elaborar cronograma desses treinamentos: 1) sobre o SIG; 2) sobre testes de 

software. 

 

 Representante do Grupo Consultivo (Denise):  

Em Andamento: 

o Elaborar minuta de Edital para as demandas de apoio para instalação e adaptação 

dos módulos do sistema, levando em conta os aspectos de sigilo e propriedade 

institucional. 

o Investigar tópicos apropriados para serem propostos nos editais (ação conjunta 

com os representantes da Prograd). 

o Promover consultas sobre a composição inicial do Grupo Consultivo. 

o Identificar possíveis interessados em participar das ações propostas nos editais a 

serem lançados. 

 

 Representante do Comitê Gestor (Alda): 

Realizado:  

o Levantar forma de realizar os pagamentos constantes no TED; (Alda) – realizado – 

próximo à data de pagamento estabelecida no plano de trabalho, deve ser 

elaborado um relatório com a análise do cronograma realizado no período, e 

compará-lo com o Plano de Trabalho proposto; tal relatório deverá ser 

encaminhado (CI) para a área de Contratos (UFABC) solicitando o pagamento do 

convênio;  

o Definição de data da apresentação do andamento da Implantação do SIG: 25 de 

fevereiro de 2015 – 16h;  

o Elaborar site para divulgação dos documentos referentes ao processo de 

implantação do SIG;  

 Entrar em contato com UFG para disponibilizarmos conteúdo semelhante 

ao deles (Alda); - realizado 

 Realizar reunião conjunta com Fernando Pablos para elaboração de 

proposta de site (Fabio; Alda) - realizado 

 analisar o uso do ‘Redmine’ on line no site da divulgação do Projeto de 

Implantação do SIG; - realizado – o opção foi a criação de uma agenda de 

trabalho conjunta aos três grupos (Comitê, Desenvolvimento e Consultivo) 

o Verificar possibilidade de treinamento de técnicos do NTI em mapeamento de 

processos; a ideia inicial é promover um treinamento básico a ser realizado por 

servidores da Propladi. – é factível a realização do treinamento em Mapeamento e 

Modelagem de Processo com a própria equipe da Propladi; será elaborada 

proposta do curso para apresentação ao Comitê; apostila em elaboração;  

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/doku.php


o Elaborar texto de mensagem para envio aos membros do Comitê de Implantação e 

Grupos de apoio (nomeadas através da Portaria) com informações sobre as ações 

realizadas até o momento e sobre a reunião geral de apresentação. - realizado 

o Elaborar estratégia de divulgação das atividades relacionadas à implantação do 

SIG/UFABC, com intervenções periódicas (criação de site, publicações no 

Comunicare, dentre outras) – reunião agendada para 03/02; plano elaborado pela 

ACI;  

o Elaborar minuta de texto para divulgação do Projeto e encaminhar para a Reitoria 

– item cancelado;  

 

Em Andamento:  

o Planejar a reunião geral de apresentação do Comitê Gestor e início dos trabalhos 

(data definida: 25/02 – 16h) – projeto em elaboração;  

 

 

Próxima reunião: 12 de fevereiro - 16h - Bloco A – sala S002-0 

 


