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HistóricoHistóricoHistóricoHistórico

� Convênio UFABC-UFRN (novembro 
2014): Cooperação técnica para apoio a 
implantação dos sistemas informatizados 
de gestão de informações acadêmicas, 
administrativas, recursos humanos –
SIGAA, SIPAC, SIGRH e demais sistemas.

� Comitê Gestor de Implantação do SIG:
Portaria da Reitoria nº 1018 de 18 de 
dezembro de 2014 (atualizada em 
agosto/2015)
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Visão Geral do SIGVisão Geral do SIGVisão Geral do SIGVisão Geral do SIG



� Aprimoramento da cultura institucional voltada para a

organização integrada e orientada a processos;

� A consequente e gradativa eliminação de sistemas e

controles paralelos e não integrados;

� A atenção de toda a comunidade acadêmica para o

aprimoramento de processos com vistas à sua integração

ao sistema, independente da fase de implantação em

que o mesmo se encontre;

� Que os resultados globais a serem alcançados sejam

mais valorizados que os resultados setoriais.
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Diretrizes para a Implantação do SIG Diretrizes para a Implantação do SIG Diretrizes para a Implantação do SIG Diretrizes para a Implantação do SIG 



Principais atribuições:

� Mobilizar os usuários-chave de cada módulo para o

processo de implantação, de acordo com plano de

trabalho;

� Analisar os aprimoramentos disponíveis no

repositório do SIG, desenvolvidos por outras

instituições parceiras da rede SIG-UFRN, para

identificar adaptações que possam ser aproveitadas

na UFABC;

� Elaborar o plano de implantação do SIG para os anos

2016, 2017 e 2018 a ser aprovado pelo CETIC.
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Comitê Gestor de Implantação Comitê Gestor de Implantação Comitê Gestor de Implantação Comitê Gestor de Implantação 



Membros atuais
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Comitê Gestor de Implantação Comitê Gestor de Implantação Comitê Gestor de Implantação Comitê Gestor de Implantação 

Titular Suplente Área 

Alda Maria Sanchez (coordenação) Rafael Rondina PROPLADI

Lilian Watarai Noda Celia Ferreira Antunes N. dos Santos PROPES

Eneyas Dutra Barbosa Marta Oliveira Rodrigues Pimenta PROGRAD

Ioshua Terner Adriene Bispo PROAP

Kleber Ferreira Jussara Aparecida de A. Pagani Justi PROPG

Maurício Massao Oura Cesar Augusto Moreira Guarido PROAD

Gloria Maria Merola de OIiveira Silas Leite de Oliveira PROEX

Fábio Senigalia Maria Luzilene de Souza da Silva SUGEPE

Paulo Victor Fernandes da Silva Fabio Neves Margarido NTI

Denise Consonni Edson Pinheiro Pimentel Grupo Consultivo

Rafael de Freitas Luis Eduardo Gomes da Silva Prefeitura



Membros do Grupo Técnico de Desenvolvimento
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Grupo Técnico de DesenvolvimentoGrupo Técnico de DesenvolvimentoGrupo Técnico de DesenvolvimentoGrupo Técnico de Desenvolvimento

Paulo Victor Fernandes da Silva (coordenação)

Alexandre Marson Pinheiro André Massahiro Shimaoka

David Ratcov da Silva Edson Beserra dos Santos

Fábio Gonçalves Paiva Silva Fabio Massayuki Oyakawa

Fábio Neves Margarido José Augusto de Almeida Gomes

Leonardo Monteiro Bersan de Araujo Nazareno de Araujo Rodrigues

Nilson José Zoccaratto Nivaldo Gregório de Sousa

Ricardo Magnusson Mussini Rennan Santos de Araújo

Rogério Kiyoshi Kaneko Vitor Fiorotto Astolfi
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Cronograma de Trabalho previsto /Cronograma de Trabalho previsto /Cronograma de Trabalho previsto /Cronograma de Trabalho previsto /realrealrealreal para 2015para 2015para 2015para 2015

Sistemas Módulos Especificação
Período de Execução

Início Término

1. Estudos Iniciais

1.1 Licenciamento

Transferência de tecnologia dos sistemas SIG-

UFRN, acesso aos repositórios de códigos e

documentações, com validade de um ano.

JAN/2015 JAN/2016

1.2. Treinamentos
Apresentação e treinamentos realizados pela

UFRN para a equipe do NTI da UFABC

JAN/2015

ABR/2015

JAN/2015

MAI/2015

1.3. Disponibilização

Adequações básicas para disponibilização dos

sistemas em ambiente de desenvolvimento,

testes, treinamento, homologação e

produção.

FEV/2015

SET/2015

FEV/2015

OUT/2015

1.4. Integração com sistemas 

UFABC

Adequações e configuração dos sistemas

para integração com os sistemas da UFABC,

autenticação via LDAP e integração com

serviço de e-mail.

FEV/2015

MAI/2015

FEV/2015

MAI/2015

1.5. Configurações iniciais

Cadastramento do organograma da UFABC e

seus respectivos níveis de acesso e

cadastramento dos usuários do sistema

MAR/2015

SET/2015

MAR/2015

OUT/2015

2. Recursos Humanos 
(SIGRH) 9 Módulos com  Apoio Negocial e Técnico e Atendimento ABR/2015 JAN/2016

3. Administrativo 
(SIPAC) 8 Módulos com  Apoio Negocial e Técnico e Atendimento MAI/2015 JAN/2016

4. Acadêmico (SIGAA) 4 Módulos com Apoio Negocial e Técnico e Atendimento MAI/2015 JAN/2016



MetodologiaMetodologiaMetodologiaMetodologia



• Realizar o estudo dos módulos do SIGRH, SIPAC e 
SIGAA selecionados no Plano de Trabalho de forma 
paralela, envolvendo os diversos setores da 
universidade;

• Identificar os usuários-chave dos módulos

• Estudar os módulos, comparando-se os fluxos 
propostos no SIG, com os fluxos atuais dos processos 
na UFABC;

• Analisar a possibilidade de alteração dos fluxos da 
UFABC para adaptação ao sistema;

• Identificar a necessidade de adaptações e 
customizações dos módulos do SIG para atender 
especificidades estruturais da UFABC.

Metodologia Metodologia Metodologia Metodologia –––– Estudo dos MódulosEstudo dos MódulosEstudo dos MódulosEstudo dos Módulos



Metodologia Metodologia Metodologia Metodologia –––– Web Conferências UFRNWeb Conferências UFRNWeb Conferências UFRNWeb Conferências UFRN

Módulo Data 

SIGAdmin: Técnico e Negocial 10 de março

Cadastro e Portal do Servidor (SIGRH) 11 de março

Férias (SIGRH) 12 de março

Frequência (SIGRH) 18 de setembro

Strictu Sensu (SIGAA)
28 de setembro

01 de outubro



Metodologia Metodologia Metodologia Metodologia –––– Criação de sub gruposCriação de sub gruposCriação de sub gruposCriação de sub grupos

• Identificação de módulos que envolvem vários setores 

da UFABC 

• Criação de sub grupos de estudo, com coordenação 

interna e apoio dos membros do Comitê de 

Implantação e do Grupo Técnico de Desenvolvimento:

� Bolsas (SIPAC)

� Catálogo e requisição de materiais (SIPAC)

� Contratos, Protocolo e Orçamento (SIPAC)



Metodologia Metodologia Metodologia Metodologia –––– Padronização da DocumentaçãoPadronização da DocumentaçãoPadronização da DocumentaçãoPadronização da Documentação

• Padronização do mapeamento de processos e da 

documentação da implantação dos módulos do SIG, 

através de modelos de formulários (NTI)

• Apostila, apresentação e atendimento sobre 

Mapeamento de Processos aos setores 

interessados (PROPLADI)



10/abril: Apresentação coletiva

- SIGRH: Cadastro de Servidores e Férias  (SUGEPE)

- SIGAA – Stricto Sensu - Processo Seletivo, Matrícula,  

Bolsas Institucionais, Bancas de defesa e Emissão de 

documentos  (PROPG)

- SIGAA – Extensão (PROEX)

- SIPAC - Protocolo e Contratos (PROAD)

- SIGAA - Assistência ao Estudante (PROAP)

- SIGAA - Cadastrar Discente e Trancar Programa 

(PROGRAD)

• Material completo disponível no portalsig.ufabc.edu.br

Atividades Desenvolvidas Atividades Desenvolvidas Atividades Desenvolvidas Atividades Desenvolvidas –––– Apresentação dos MódulosApresentação dos MódulosApresentação dos MódulosApresentação dos Módulos



Atividades Desenvolvidas Atividades Desenvolvidas Atividades Desenvolvidas Atividades Desenvolvidas ----TreinamentosTreinamentosTreinamentosTreinamentos

�Treinamentos para a equipe do NTI sobre o SIG: 

Abril 2015 

�Treinamentos para a equipe do NTI sobre 

Mapeamento de Processos: Março 2015 

�Treinamento complementar em linguagem Java 

para a equipe do NTI: 25 de Maio a 17 de 

Junho/2015



Atividades Desenvolvidas Atividades Desenvolvidas Atividades Desenvolvidas Atividades Desenvolvidas –––– Estágio na UFRNEstágio na UFRNEstágio na UFRNEstágio na UFRN

�13 a 24 de Abril : coordenador e membros do Grupo 

Técnico de Desenvolvimento

�Geração de arquivos compilados dos sistemas do SIG

�Customização do SIG para adequá-lo à forma integrada 

de autenticação de usuários (LDAP), estabelecida na 

UFABC desde 2011

�Realização de entrevistas de negócio com diversas 

equipes da Superintendência de Informática (SINFO), 

visando adquirir informações e compreender a forma de 

trabalho, os fluxos e os processos de várias áreas do 

setor de tecnologia da informação na UFRN



Atividades Desenvolvidas Atividades Desenvolvidas Atividades Desenvolvidas Atividades Desenvolvidas 

Instalação e Disponibilização do Ambiente de TestesInstalação e Disponibilização do Ambiente de TestesInstalação e Disponibilização do Ambiente de TestesInstalação e Disponibilização do Ambiente de Testes

27 de Maio: apresentação aos dirigentes e usuários-

chave

� Instalação do SIG nos servidores da UFABC

� Integração do LDAP com o SIG para viabilização do

login único

� Importação da ‘fita-espelho’ com os dados dos

servidores, oriundos do SIAPE



Atividades Desenvolvidas Atividades Desenvolvidas Atividades Desenvolvidas Atividades Desenvolvidas 

Evolução das atividades no Ambiente de TestesEvolução das atividades no Ambiente de TestesEvolução das atividades no Ambiente de TestesEvolução das atividades no Ambiente de Testes

� Apresentação da PROEX (módulo 

“Extensão” – SIGAA)

�Apresentação da PROPG (módulo 

“Strictu Sensu” – SIGAA)



Atividades Desenvolvidas Atividades Desenvolvidas Atividades Desenvolvidas Atividades Desenvolvidas 

Homologação do módulo “Férias” e lançamento do Sistema Homologação do módulo “Férias” e lançamento do Sistema Homologação do módulo “Férias” e lançamento do Sistema Homologação do módulo “Férias” e lançamento do Sistema 

de Produçãode Produçãode Produçãode Produção

15 de Outubro: apresentação aos dirigentes e  usuários-

chave (Agentes de Gestão de Pessoas)

�Verificação e correção dos dados cadastrais de todos os 

servidores

�Consolidação e cadastro dos organogramas de todos os 

setores da UFABC

�Definição dos perfis e responsabilidades associados ao 

fluxo de marcação de férias

�O módulo “Férias” implementa o fluxo de marcação de 

férias, incluindo a integração direta com o SIAPE, sem 

tramitação de papéis.



Apresentação do Apresentação do Apresentação do Apresentação do 

módulo módulo módulo módulo “Férias” “Férias” “Férias” “Férias” 



Atividades PrevistasAtividades PrevistasAtividades PrevistasAtividades Previstas

�Renegociação do prazo de execução do TED-2015 com a 

UFRN

�Elaboração do plano de implantação do SIG para os anos 

2016, 2017 e 2018.

�Manutenção de versões atualizadas do SIG no ambiente de 

Testes

�Apoio aos setores e aos sub grupos para homologação e 

implantação dos módulos previstos no Plano de Trabalho

�Acompanhamento da integração do SIG com o SEI (Sistema 

Eletrônico de Informações)

� Identificação de possíveis tópicos para os editais a serem 

lançados pelo Grupo Consultivo para a comunidade
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Canais de divulgação do SIGCanais de divulgação do SIGCanais de divulgação do SIGCanais de divulgação do SIG----UFABCUFABCUFABCUFABC

� Portal do SIG-UFABC

http://portalsig.ufabc.edu.br/

� Wiki UFRN

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas

� Vídeo demonstração

http://portalsig.ufabc.edu.br/index.php/component/content/article?id=88

� Ambiente de Teste

https://sigteste.ufabc.edu.br/
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