

Memória de reunião – Comitê de Implantação do SIG/UFABC

Data: 06/01/2015 – 14h30 – 16h30

Participantes: Alda, Denise, Ricardo Mussini, Paulo Victor, Fabio Margarido

Pauta: Compartilhar o estado atual do TED firmado com a UFRN; traçar estratégia de condução dos trabalhos ao longo desse ano; agendar uma reunião para abertura dos trabalhos com todo o Comitê Gestor de Implantação, o Grupo Técnico de Desenvolvimento e o Grupo Consultivo.

Expediente:

- Paulo Victor relata que já obteve, através de formulário enviado à Clarissa (UFRN) o acesso à Wiki (completa), ao banco de dados e módulos da versão de Novembro/2014 do SIG. A instalação do sistema será feita inicialmente em dois servidores (um para treinamento e outro para homologação) e posteriormente num terceiro servidor (para produção).
- Já foi aberto processo para treinamento de 10 técnicos do NTI em linguagem Java, através da empresa Impacta.
- Alda explica que a estratégia será seguir as etapas já detalhadas no Plano de Trabalho do convênio com a UFRN, com prioridade à implantação e operação do SIGAdmin e SIGRH. Também deverá ser elaborado o plano de implantação para 2016, 2017 e 2018, conforme consta na Portaria da Reitoria nº 1018.

Encaminhamentos:

- Representantes do Grupo Técnico de Desenvolvimento (Ricardo, Paulo Victor e Fabio):
 - encaminhar à Alda a justificativa do processo para treinamento dos técnicos em linguagem Java, para verificação se está em acordo com as recomendações do Relatório do GT-SIG.
 - definir os treinamentos que serão feitos para a equipe de desenvolvimento e elaborar cronograma desses treinamentos: 1) sobre o SIG; 2) sobre testes de software.
 - elaborar solução de instalação do SIG para permitir a familiarização dos interessados com o sistema.
 - fazer contato com os representantes da Sugepe para dar início aos preparativos da instalação do SIGRH, bem como a preparação para o SIGAdmin.
- Representante do Grupo Consultivo (Denise):
 - Elaborar minuta de Edital para as demandas de apoio para instalação e adaptação dos módulos do sistema, levando em conta os aspectos de sigilo e propriedade institucional.
 - Investigar tópicos apropriados para serem propostos nos editais.
 - Promover consultas sobre a composição inicial do Grupo Consultivo.
- Representante do Comitê Gestor (Alda):

- Verificar possibilidade de treinamento de técnicos do NTI em mapeamento de processos; a ideia inicial é promover um treinamento básico a ser realizado por servidores da Propladi.
- Elaborar estratégia de divulgação das atividades relacionadas à implantação do SIG/UFABC, com intervenções periódicas (criação de site, publicações no Comunicare, dentre outras)
- Planejar a reunião geral de apresentação do Comitê Gestor e início dos trabalhos (após 20/01).

Próxima reunião: 4ª feira, 14/01, às 14:00h.