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COMITÊ GESTOR DE IMPLANTAÇÃO DO SIG-UFABC

Histórico da Implantação
✓O SIG está dividido em: SIGRH, SIPAC e SIGAA.

✓O TED1 (2015 - 2016):
–Preparação e treinamento da equipe do NTI;

–Criação dos ambientes de teste, homologação e 
produção;

–Criação da metodologia de documentação e 
implantação;

–Composição dos grupos de trabalho.
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COMITÊ GESTOR DE IMPLANTAÇÃO DO SIG-UFABC

Histórico da Implantação
✓SIGRH:

– Cadastro dos Servidores;

– Estrutura Hierárquica da UFABC;

– Controle de Férias dos Servidores.

✓SIPAC:
– Catálogo de Materiais;

– Almoxarifado;

– Protocolo.

✓SIGAA:
–Estudos iniciais;

–Inscrição dos alunos de Stricto Sensu.



COMITÊ GESTOR DE IMPLANTAÇÃO DO SIG-UFABC

Histórico da Implantação

✓O TED2 (2016-2017) teve como foco o SIGAA, porém os 
outros sistemas também tiveram andamento 
importante, como veremos a seguir:
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SIGRH



COMITÊ GESTOR DE IMPLANTAÇÃO DO SIG-UFABC

Módulos em Andamento

✓Aposentadoria: módulo estudado, porém depende da 

importação de dados financeiros dos servidores para 

simulações.

✓Dependentes: módulo em análise e que é base para outros 

como benefícios e saúde.

✓Plano de Saúde: módulo que está recebendo melhorias para 

adequação à nova regra anual.

✓Avaliação Funcional: módulo que faz a avaliação dos 

servidores e que foi totalmente modificado para estar 

adequado aos procedimentos da UFABC.



COMITÊ GESTOR DE IMPLANTAÇÃO DO SIG-UFABC

Módulos em fechamento

✓Capacitação: cadastro de treinamentos, 

inscrições, frequência, certificados.

✓Concursos: publicação de editais, inscrição de 

docentes em processos seletivos - Piloto com 

os professores visitantes.
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SIPAC



COMITÊ GESTOR DE IMPLANTAÇÃO DO SIG-UFABC

Módulos em Andamento

✓Modificações no Protocolo (processo eletrônico).

✓Projetos e Convênios: o módulo foi estudado pela 

área de Convênios e estamos aguardando o 

término de algumas melhorias no módulo de 

Pesquisa que alimenta esse módulo para que ele 

entre em operação.

✓Transporte: requisição e controle de saídas de 

veículos. Esse módulo foi melhorado e adaptado 

pela UFRN e pela UFABC.



COMITÊ GESTOR DE IMPLANTAÇÃO DO SIG-UFABC

Módulo de Contratos
✓Histórico da Implantação:

Análise do Módulo;

Modificações para uso;

Testes e Validações.

✓Próximos passos:

Pretendemos utilizar inicialmente as abas “Geral”
(cadastro, anexar arquivos e associar fiscais aos
contratos, cadastro de dados da garantia) e
“Alteração Contratual”;



COMITÊ GESTOR DE IMPLANTAÇÃO DO SIG-UFABC

Módulo de Contratos

Próximos passos:
Uso do sistema: Cadastro dos Contratos de Despesas e Receitas

em modo produção, para demais testes e validações.

Disponibilização dos dados de contratos para consulta dos
públicos interno e externo (PDA*);

Acompanhar melhorias em contratos de obras, que ainda
apresentam inconsistências;

Identificação de perfis e envolvimento de fiscais e áreas
administrativas para teste do sistema.

*Plano de Dados Abertos



COMITÊ GESTOR DE IMPLANTAÇÃO DO SIG-UFABC

Módulo Orçamento

✓O módulo Orçamento do SIPAC, propõe-se a integrar as

atividades de administração com a execução orçamentária,

possibilitando aos seus gestores realizarem operações com:

nota de dotação;

anulações de dotações;

operações de provisão orçamentária;

remanejamentos entre os centros de custos;

transferências;

empréstimos;

restituições;

cadastro de empenho.



COMITÊ GESTOR DE IMPLANTAÇÃO DO SIG-UFABC

Módulo Orçamento

✓Em 2017 foram realizadas várias reuniões de 

planejamento e operacionais entre a 

PROPLADI/CPO, PROAD/CGFC e NTI para estudar 

o módulo.

✓O módulo entrará em operação no final de 2017 

devido à virada do exercício fiscal.



COMITÊ GESTOR DE IMPLANTAÇÃO DO SIG-UFABC

Módulo Orçamento

✓A implantação deste módulo, que é base do SIG, 

permitirá a integração de outros módulos do 

SIPAC: 

patrimônio;

compras;

liquidação de despesa;

sistemas externos como o SIAFI;

bolsas;

almoxarifado;

contratos.



COMITÊ GESTOR DE IMPLANTAÇÃO DO SIG-UFABC

Módulo de Almoxarifado
Laboratórios Didáticos - CLD

✓Adaptação do módulo de Almoxarifado e 

materiais para controle dos Laboratórios 

(materiais e reagentes) - em andamento.

✓Foram realizadas reuniões quinzenais entre a 

CLD-Prograd e o NTI para avaliação do 

sistema, videoconferências com a UFRN e 

estudos de modificações no sistema.



COMITÊ GESTOR DE IMPLANTAÇÃO DO SIG-UFABC

Cooperação piloto entre 
UFABC e UFRN

Devido às mudanças e melhorias que a UFABC 

vem acrescentando ao SIG em conjunto com a 

UFRN, ficou acordado que o desenvolvimento 

de aprimoramentos seria realizado em 

conjunto, para que o SIG incorpore em sua 

versão principal as melhorias feitas pela 

UFABC, desde que atendam a ambas 

instituições.

Ex: Contratos, Transporte e Almoxarifado



COMITÊ GESTOR DE IMPLANTAÇÃO DO SIG-UFABC

Cooperação piloto entre 
UFABC e UFRN

Isto promove as seguintes melhorias:

A UFABC tem suas solicitações atendidas 

mais rapidamente;

Aumenta o expertise da equipe da UFABC;

Permite que a UFABC continue a aproveitar 

das atualizações da UFRN sem grande 

impacto no funcionamento.
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SIGAA



COMITÊ GESTOR DE IMPLANTAÇÃO DO SIG-UFABC

Metodologia 
✓Divisão dos módulos em grupo de funcionalidades, 

sendo cada um trabalhado por um grupo específico da 
PROEC, PROPG, PROGRAD e NTI.

✓Reuniões operacionais e de planejamento com a 
PROEC, PROPG.

✓Reuniões semanais com a PROGRAD.

✓De acordo com a necessidade do trabalho, o grupo é 
expandido com componentes de outras áreas, como 
os Centros.



COMITÊ GESTOR DE IMPLANTAÇÃO DO SIG-UFABC

Metodologia 
✓Benefícios dessa forma de trabalho:

–Repensar práticas que podem ser melhoradas, 
promovendo a desburocratização;

–Padronização de informações como conceitos 
e RA.

–Reavaliação de portarias e resoluções já 
existentes, a fim de melhorar o fluxo de 
trabalho.
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SIGAA – Graduação - Cadastros 
✓Para inserir e manter os dados no SIG, vários 

setores foram envolvidos:

PROGRAD: cadastros iniciais de cursos e estruturas 
curriculares dos BIs, padronização dos conceitos de 
avaliação;

Centros: cadastros das estruturas dos cursos de 
formação específica;

NTI: cargas de dados de planilhas, importações dos 
dados do SIE (disciplinas, alunos e o vínculo de alunos 
em cursos com o histórico básico).
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SIGAA – Graduação - SISU
✓Módulo que trata os ingressantes da 

graduação:
–Foi modificado pelo NTI para tratar as regras 
de reserva de vaga da UFABC;

–Matrícula dos ingressantes de 2017 realizada 
pelo SIG;

–Utilizado para ingresso dos alunos de 
transferência externa.



COMITÊ GESTOR DE IMPLANTAÇÃO DO SIG-UFABC

SIGAA – Graduação - SISU
✓Benefícios:

– Facilidade na importação dos dados do 
sistema SISU;

– Agilidade na matrícula dos alunos através de 
cadastros já preenchidos com informações do 
SISU ou de transferência externa;

– Chamada automatizada de alunos através da 
implementação das regras de reserva de vaga.
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SIGAA – Graduação - Estágios

✓Módulo que trata do controle de convênios e 

a execução dos estágios dos alunos da 

graduação.

✓Já foi feito um treinamento básico com os 

Centros para o uso do módulo.

✓A entrada em operação está estimada para: 
3º quad/2017 - Estágios obrigatórios

1º quad/2018 - Estágios não curriculares



COMITÊ GESTOR DE IMPLANTAÇÃO DO SIG-UFABC

SIGAA – Stricto Sensu (PROPG)
✓Histórico da Implantação

✓Testes e simulações realizados nos módulos

✓Uso do sistema desde 2016 para gerenciar o 
processo seletivo dos cursos

✓Cadastros de cursos, disciplinas, estruturas 
curriculares, revisão de dados para carga

✓Perspectiva de usar todo o controle acadêmico 
completo de um curso piloto no 3º quadrimestre 
de 2017 (Engenharia de Informação).



COMITÊ GESTOR DE IMPLANTAÇÃO DO SIG-UFABC

✓Módulo utilizado no cadastro de todas as ações 

de extensão e cultura, em todas as suas 

modalidades, desde 2016

✓Editais PAAE e PAAC

✓Modalidade Fluxo Contínuo

✓Ações estratégicas 

✓Em 2017 iniciamos o gerenciamento e a 

execução das ações pelo SIGAA

SIGAA – Extensão – PROEC 
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SIGAA – Extensão – PROEC

✓Benefícios do módulo:

✓Desburocratização do processo

✓Transparência nas ações

✓Maior autonomia do coordenador

✓Confiabilidade e acessibilidade dos dados

✓Registro das ações da ProEC

✓Facilidade na emissão de dados para relatórios

✓Facilidade na emissão de atestados e certificados

✓Inscrições de participantes nas ações
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SIGAA – Lato Sensu – PROEC

✓O módulo está em fase final de avaliação

✓Interação com analista da UFRN

✓A PROEC e o NTI estão cadastrando e 

importando os dados dos cursos, estruturas e 

alunos para o sistema

✓Expectativa que o controle dos cursos 

presenciais lato sensu estejam no SIG: mar/2018
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SIGAA - Próximos Passos -
PROEC

✓Liberar o cadastro de Registro de Ações 

Anteriores (ações de extensão e cultura já 

executados e não registrados na ProEC).

✓Aguardar liberação do Comitê de Implantação 

do SIG para utilização do módulo “Bolsas”

✓Gerenciar novos cursos presenciais de 

especialização por meio do SIGAA
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Próximos Passos

Finalização e prestação de contas referente ao 

TED 2.

Continuidade dos módulos em andamento dos 

acordos anteriores.

TED 3 - Estudo para escolha dos módulos a 

serem implantados. 
Levantamento junto aos dirigentes das áreas;

Avaliação de viabilidade de implantação;

Priorização de implantação pelo Comitê Gestor.



Agradecemos a presença de todos!


