
Memória de reunião – Comitê de Implantação do SIG/UFABC 

Data: 07/05/2015 – 14h – 17h30 

Participantes: Denise, Ricardo Mussini, Rafael, Fábio 

 

Pauta:  1-Resultados do estágio na UFRN; 2-Relatório de Atividades do Comitê; 3-Estudos e 

Solicitações de membros do Comitê Gestor; 4-Planejamento das Próximas etapas: Revisão dos 

Cronogramas de implantação dos módulos e das webconferências 

Encaminhamentos: 

 

1- Resultados do estágio na UFRN 

 

• O SIG está instalado em servidor de teste da UFABC; a fita espelho com os dados  

SIAPE dos servidores já foi carregada; o acesso já pode ser feito pelo LDAP; estão 

sendo verificados todos os dados e estudada a forma para se cadastrar os alunos; o 

sistema está sendo preparado para acesso dos membros do Comitê e usuários-chave. 

• Foi elaborado Relatório de viagem pelos servidores do NTI que participaram do 

estágio. 

• Fábio deverá enviar Relatório para Denise, que vai gerar notícia para divulgação no 

site. 

 

 

2- Relatório de Atividades do Comitê 

 

• Denise preparou versão preliminar do relatório (Novembro/2014 a Abril/2015) que 

deverá ser revisado e completado pelos outros membros do Núcleo do Comitê, antes 

da entrega à reitoria. 

• O último item do Relatório refere-se ao cronograma que será executado nos últimos 6 

meses do convênio com a UFRN: deverá ser feita consulta junto ao setor de Convênios 

se é possível haver revisão de conteúdo do Plano de Trabalho do TED, e também se 

será possível haver prorrogação de prazo do atual convênio. 

 

 

3- Estudos e Solicitações de membros do Comitê Gestor 

 

• No cronograma de trabalho do Comitê estavam previstas as atividades indicadas na 

Tabela abaixo, onde já estão incluídos os respectivos andamentos (em vermelho). 

 

Atividade Responsável  Prazo 

Identificação das áreas 

envolvidas com o Módulo 

“Contratos”, para 

aprofundamento conjunto do 

Simone e Edson 

Enviaram planilha indicando as diversas áreas 

29 de abril 



estudo sobre este módulo envolvidas em “Contratos” na UFABC 

Estudo dos fluxos para 

concessão de Bolsa e a 

análise para a implantação do 

SIG correspondente ao tema 

Bolsas 

Proap - Rosana e Jaqueline; Propg - Vinicius; 

Prograd - Rosana e Jussara; Propes – Celia, 

Patricia, Fernanda; Proex - Gloria e Eduardo; 

NTI – Fabio; Proad - Leonardo;  

Não houve reunião desse grupo de trabalho 

neste período. Proap enviou link do fluxo. 

Proad sugeriu que o Comitê organizasse a 

reunião. 

06 de maio  

Levantamento de Perfis e 

Responsabilidades de cada 

módulo já analisado, para 

subsidiar a implantação do 

SIGAdmin 

Membros do Comitê Gestor junto aos 

usuários chave dos módulos selecionados  

Proad enviou planilha com sugestões para 

possíveis perfis e responsabilidades no 

módulo “Contratos”. 

Sugepe solicitou prazo até o dia 15/05. 

Fabio e Vítor (NTI) vão auxiliar setor de 

Protocolo na criação de perfil de teste no 

módulo “Protocolo” (SIPAC) 

O NTI (Fabio) deverá listar os perfis que já 

existem no SIG para auxiliar os setores. 

06 de maio 

Levantamento dos próximos 

módulos a serem mapeados 

para a implantação do SIG-

UFABC 2015 

Denise, Ricardo, Rafael e Fabio 

Item 4 desta ata. 

06 de maio 

 

4- Planejamento das Próximas etapas: Revisão dos Cronogramas de implantação dos 

módulos e das webconferências 

 

• Foram identificadas pequenas alterações que seriam desejáveis no TED, com relação 

aos módulos a serem implantados em 2015: 

 

� No SIPAC: o módulo “Catálogo de materiais e Requisição de Materiais” 

deveria ser incluído, para possibilitar a implantação de outros módulos, 

como “SRP”, “Amoxarifado” e “Patrimônio” (deverá ser retirado algum 

módulo do cronograma para compensar esta inclusão?); o módulo 

“Protocolo” deverá ser implantado antes do módulo “Orçamento”. 



� No SIGAA: houve solicitação da PROEX (email da Glória, de 04/05) 

solicitando a inclusão do módulo “Lato Sensu” (deverá ser incluído? Algum 

módulo deverá ser retirado para compensar?) 

 

• Considera-se que deverá haver esforço intenso dos setores para mapear os fluxos 

relativos a “Contratos” e “Bolsas”, que envolvem muitas áreas da universidade. O 

Comitê propõe então que seja solicitada à UFRN a apresentação de duas 

webconferências sobre estes módulos, para auxiliar os envolvidos no entendimento 

dos fluxos SIG para estes tópicos, de forma a orientá-los no mapeamento dos 

processos dessas áreas na UFABC (visando aproveitar ao máximo a programação já 

existente no SIG). 

 

•  O Comitê poderá organizar as reuniões dos setores envolvidos com “Contratos” e 

“Bolsas”, de forma a facilitar a discussão dos fluxos e processos. 

 

• NTI fará estudos sobre os módulos “Contratos” e “Bolsas” (SIPAC) bem como o de 

“Auxílio ao Estudante” (SIGAA) para poder auxiliar os usuários-chave. 

 

• Rafael irá estudar o modelo de planilha de “Mapeamento de Processos” da De Loitte, 

analisando se poderá ser utilizada como padrão. 

 

• Antes do próximo Seminário de apresentação de outros módulos (a serem definidos), 

o NTI deverá preparar o sistema SIG-UFABC para acesso aos usuários. 

 

• No próximo Seminário, os desenvolvimentos e apresentações dos representantes 

deverão ser mais padronizados e uniformes. 


